Cofinanțat de Uniunea Europeană

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027
Prioritate: P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității"
Obiectiv specific: ESO4.7: „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)"
Cod apel: PEO/382/PEO_P9/OP4/ESO4.7/PEO_A35
Cod proiect: 337981
Titlul proiectului: „PACHET DE BAZA PENTRU PERSOANELE DIN JUDETUL BRASOV"

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI "PACHET DE BAZA PENTRU PERSOANELE DIN JUDETUL BRASOV"

Cod proiect: 337981

- Luna 13- august 2026 –

În cea de-a treisprezecea lună de implementare a proiectului, respectiv august 2026, Beneficiarul a continuat activitățile de monitorizare, coordonare și organizare internă, asigurând derularea în condiții optime a acțiunilor prevăzute în graficul de implementare.

Managerul de proiect a organizat și a participat la întâlniri periodice de lucru, desfășurate atât la sediul de implementare, cât și în format online, având ca scop urmărirea stadiului activităților, pregătirea și organizarea examenelor de absolvire, respectarea termenelor asumate și consolidarea comunicării eficiente în cadrul echipei de implementare.

Pentru asigurarea vizibilității contribuției Uniunii Europene prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027, precum și pentru promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor obținute, au fost continuate activitățile de informare și publicitate. Website-ul proiectului, www.pachetdebazabrasov.ro, a fost actualizat cu informări privind stadiul implementării, iar în localitățile din județul Brașov au fost afișate, într-un loc vizibil publicului, afișe de format A3 cu informații despre operațiune și mențiunea sprijinului Uniunii Europene. Materialele realizate au respectat prevederile Manualului de Identitate Vizuală aferent Instrumentelor Structurale 2021–2027 în România, precum și cerințele specifice PEO 2021–2027, fiind în deplină conformitate cu standardele impuse de Autoritatea de Management.

Pe parcursul lunii august 2026, procesul de identificare și recrutare a grupului țintă a continuat, fiind înscrise 11 noi persoane eligibile din comunele Ungra și Jibert, care au beneficiat de servicii individuale de orientare în carieră și consiliere profesională și au

fost integrate în operațiune conform metodologiei stabilite. Fiecare persoană consiliată a primit Broșura de informare și orientare profesională elaborată în cadrul proiectului.

Luna august 2026 a marcat finalizarea a trei grupe ale programului de formare profesională „Lucrător comercial”, curs de calificare nivel II, cu o durată de 360 de ore. Examenele de absolvire s-au desfășurat astfel: în data de 24.08.2026 pentru grupa 4, cu 11 absolvenți; în data de 27.08.2026 pentru grupa 2, cu 12 absolvenți; în data de 28.08.2026 pentru grupa 3, cu 14 absolvenți. La examenul din 28.08.2026 s-au prezentat și cei doi cursanți din grupa 2 care absentaseră în ziua precedentă.

Totodată, grupa 5 a programului „Lucrător comercial”, demarată în luna iunie 2026, și-a continuat activitatea conform planificării, iar participanții au beneficiat în continuare de pachete alimentare săptămânale. Au continuat, de asemenea, demersurile pentru constituirea grupelor programului de dobândire a competențelor digitale, prin contactarea absolvenților programelor de formare profesională.

În luna august 2026, proiectul a înregistrat un progres semnificativ, susținut de implicarea activă a echipei de implementare și a grupului țintă. Finalizarea celor trei programe de calificare a consolidat rezultatele obținute anterior și a contribuit direct la atingerea indicatorilor asumați.

Prin respectarea cerințelor Programului Educație și Ocupare 2021–2027 și prin eforturile susținute ale echipei, proiectul își continuă implementarea în condiții favorabile, creând premisele necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite și pentru generarea unui impact durabil asupra beneficiarilor.